


CANAL D'ORLÉANS

COMITÉ CONSULTATIF

4 décembre 2020 – Hôtel du Département



ORDRE DU JOUR :

1. Point sur les acquisitions foncières
2. Etat d'avancement du programme d'aménagements
3. Stratégie touristique
4. Projets de valorisation du patrimoine

I. POINT DE SITUATION DES ACQUISITIONS FONCIERES

Canal d'Orléans ⇒ distinction entre le domaine public et le domaine privé de l'Etat

Domaine public fluvial à transférer au Département :

Le domaine public fluvial à transférer au domaine public départemental comprend les deux sections suivantes :

- Bief d'Orléans entre l'écluse de l'Embouchure de Combleux et la passerelle dite du Cabinet Vert
- Bief de Buge entre l'écluse de la Folie et la passerelle de séparation des 3 canaux

⇒ **Signature de la convention de transfert le 22 décembre 2020**

Domaine privé à acquérir:

Le domaine privé à acquérir est composé d'un linéaire de 75 kms et d'environ 700 parcelles de :

- de terrains nus
- de maisons éclusières
- d'étangs
- de bases de loisirs

⇒ **Signature de l'acte d'acquisition prévue en mars 2021**

II. ÉTAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME D'AMÉNAGEMENTS

Reprise de l'exploitation du canal par le Département

- Reprise des activités du SMGCO en régie départementale au 01/01/2020, suite à la dissolution de ce syndicat
- Recrutement d'un nouveau responsable d'exploitation, Stéphane THAUVIN, du fait du départ en retraite de Jean-Marie DESBOIS
- Reprise de l'ensemble du personnel technique
- Nouvelle organisation des missions réalisées par le SMGCO :
 - L'agence d'exploitation du canal assure les missions d'entretien et d'exploitation de la voie d'eau et des étangs : interlocuteur pour les problèmes hydrauliques, de végétation, etc.
 - Le volet immobilier (maisons éclusières...) est assuré par la Direction du patrimoine et des ressources partagées

Le système d'alerte du canal


Un nouveau système d'alerte opérationnel depuis le printemps 2020 et reposant sur 2 piliers: des capteurs de niveau d'eau et un modèle hydraulique.

- Le réseau de capteurs préexistant du SIBCCA a été complété de 21 nouvelles stations
 - 7 sur le canal, dont 6 sur le versant Loire et une au point de partage à Châtenoy,
 - 1 sur le Cens au Gué Morin à Mardié,
 - 13 sur les étangs.



Un **module de prévision** a été développé. Il permet d'anticiper la prévision de débordement du canal.

- Calcul de la pluviométrie critique en continu : la modélisation calcule la saturation en eau des sols par analyse des données météo et en déduit la quantité de pluie susceptible de faire déborder le canal
- En cas de risque, déclenchement par les services du CD45 d'une préalerte ou alerte, et mise en route d'un module de prévision des hauteurs d'eau aux différentes stations du canal




Le CD45 déclenche alors les procédures de manœuvres hydrauliques qui s'imposent et une information large à l'attention des communes et autres acteurs de la sécurité publique.

Les maires des communes riveraines du canal sur le versant Loire peuvent en plus comparer la hauteur d'eau prévue aux cartes d'inondabilité de leur commune

→ alerter plus tôt pour permettre aux Maires de prendre les mesures de mise en sécurité qui s'imposent avec plus de temps pour les organiser

En effet, des inondations sont inévitables dans un cadre météorologique comme celui de 2016 par exemple, mais gagner du temps sur l'évacuation peut permettre de limiter les dégâts, notamment humains.

Dispositif présenté aux communes, intercommunalités et services de secours (SDIS, gendarmerie...) les 02, 08 et 14 octobre 2020



Les travaux sur berges et ouvrages hydrauliques

Des travaux engagés sur les berges (9 km) et les petits ouvrages hydrauliques (26) en 2019 et 2020. 1,4 millions d'euros TTC investis en 2019 et 2 million en 2020.



Pertuis des Coulisses –Sury aux Bois



Vidange du Huillard-Chatenoy



Déversoir de la Noue Mazone-Chatenoy



Technique de tunage bois (pieux et platelage), et remblaiement à l'arrière du rideau de protection ainsi construit.

Berges

Septembre 2019



Juin 2020



Aspect des berges restaurées au bout d'un an, avec revégétalisation naturelle (pas d'ensemencement)

Ecluses

Restauration de 7 écluses avec mise en place de clapets anti-crue et fonctionnelles en navigation:

- VITRY AUX LOGES: analyse des offres du marché de travaux en cours – Travaux 2021 – Montant estimatif des travaux : 1,9 M€ TTC
- COMBLEUX (Embouchure et la Patache), DONNERY et MARDIE – Etudes et procédures en cours – Montant estimatif : 6,95 M€ TTC – Travaux à programmer
- LA FOLIE (Châlette/L.) et SAINTE-CATHERINE (Pannes) – Etudes et procédures en cours – Montant estimatif : 2,1 M€ TTC – Travaux à programmer


Restauration de 2 écluses (La Chaussée et Choiseau à COUDROY) avec comme objectif unique la navigation sur le versant Seine – DCE travaux en cours de finalisation – Démarrage potentiel en 2021 – Montant estimatif: 1,1 M€ TTC



Photomontages
Vitry (à gauche) et
Coudroy (à droite)



Principe de fonctionnement du clapet



Curage du bief de Donnery

Les études ont montré que le curage de ce bief pouvait avoir un effet sur la maîtrise de la ligne d'eau en crue du canal

Les études des sédiments sont en cours de finalisation (des analyses complémentaires ont été demandées par la Chambre d'agriculture)

2021 : procédure d'autorisation loi sur l'eau et identification des filières de traitement des sédiments

Fin 2021: début du curage





Études de maîtrise d'œuvre et dossier d'autorisation loi sur l'eau en cours de finalisation d'ici début 2021
estimation = 17 M€ TTC

- 2021 : procédures réglementaires et passation des marchés de travaux
- démarrage des travaux à programmer ensuite en fonction des capacités budgétaires du Département et des contraintes techniques



- Section courante : 2,50m de bande roulante revêtue
- Aménagement de 8 aires de repos (tables, bancs, appuis vélos, Relais info service...)
- Sécurisation des carrefours et des passages dangereux (garde-corps)




Requalification base de loisirs de l'étang de la Vallée

Permis de construire obtenu fin août 2020. Marché de travaux attribué. Coût 700 000 €TTC.
Démarrage des travaux courant janvier 2021

Rappel des travaux :

Reprise de l'assainissement, réorganisation du fonctionnement du parking et des accès piétons et cycle, démolition-reconstruction des sanitaires, mise en œuvre des aménagement du budget participatif (jeux, pétanque, beach-volley...)

Les fauteuils roulants de baignade ont été mis en service début juillet 2020.



Bases de loisirs – Saison 2020

Préparation de la saison – 120 000 €

Recrutement de 6 surveillants de baignade afin de permettre une surveillance à 2 minimum sur chaque site du 4 juillet au 30 août, 7 jours sur 7, de 11h à 19h.

Etablissement de documents réglementaires pour faire fonctionner les sites: arrêtés de réglementation de la fréquentation, plans d'organisation de la surveillance et des secours (POSS)

Sollicitation de l'ARS pour engager les analyses d'eau nécessaires pour l'ouverture de la baignade en juillet/août + mise à jour des fiche de synthèse des profils de baignade

Contrats pour le nettoyage des sanitaires et la collecte des déchets

Renouvellement et compléments du matériel de surveillance et de secours obligatoires : lignes d'eau, chaises haute, batteries de secours sur les DAE, bouteilles à oxygène, talkie-walkie, lits, signalétique...

Rénovation des postes de secours (peintures, sols, vestiaires/mobiliers, serrurerie)

Bases de loisirs – Saison 2020

Travaux d'urgence - Juin/juillet

Mise en place de systèmes de vidéo protection sur les deux bases de loisirs (56 826,59 euros TTC) :

- à l'étang de la Vallée : 7 caméras de type « chasse », 3 caméras VPI (visualisation plaques d'immatriculation) et 3 caméras contextuelles,
- à l'étang des Bois : 8 caméras de type « chasse », 1 caméra VPI.



Sécurisation de la route de la Vallée à COMBREUX afin d'empêcher le stationnement sur les accotements et de pacifier les circulations (50 471,22 euros TTC).



Bilan de l'activité

Fréquentation: les deux étangs ont connu une fréquentation importante, bien évidemment variable selon la météo. S'agissant d'espaces ouverts, il n'a pas été possible d'installer de compteurs permettant d'objectiver celle-ci.

Interventions

	Interventions bénignes	Interventions nécessitant un transport à l'hôpital
Etang de la Vallée	71	3
Etang des Bois	32	0
Total	103	3

Il est à noter sur l'étang de la Vallée de très nombreuses coupures au niveau des pieds du fait de la présence de moules d'eau douce.

Drapeau rouge

- une fois à l'étang des Bois pour cause d'orage le 09/08
- 3 fois à l'étang de la Vallée : orage le 09/08, cyanobactéries les 04 et 05/08 et du 11 au 13/08

L'apparition de cyanobactéries sur l'étang de la Vallée s'est déjà ponctuellement produite par le passé. La configuration de cet étang (peu profond et avec peu de mouvement d'eau), additionnée aux conditions météorologiques de cette année (fortes chaleurs et sécheresse) favorise ce phénomène dont il conviendra de surveiller avec grande attention l'évolution au cours des prochaines années au regard de l'évolution climatique.

Bases de loisirs - préparation de la saison 2021

- **Mieux mesurer et objectiver la fréquentation** des bases de loisirs à l'aide de dispositifs de comptage (ou autre),
- **Mieux informer les usagers de l'étang de la Vallée de la présence de moules d'eau douce** et des risques de coupure au pied (communication non anxiogène et pédagogique),
- **Mettre à disposition à l'étang des Bois des fauteuils roulant adaptés** pour les personnes en situation de handicap comme cela est fait à l'étang de la Vallée (demandes d'usagers),
- **Poursuivre les modalités de surveillance** : Recrutement de 6 surveillants, afin de permettre une ouverture de la baignade en juillet/août 7 jours sur 7 de 12h à 19h de manière sécurisée,
- **Travaux sur la base de loisir de l'étang des Bois** : démolition de bâtiments vétustes et éclairage du passage inférieur

Construire sur le terrain l'identité du Loiret au fil de l'eau



4 totems commandés et posés en 2020 pour un coût de 12 200 euros TTC:

- Saint-Père/L. (viaduc): juin
- Briare : juillet
- Buge : octobre
- Métropole Orléans: décembre

Quelques freins: définition des sites d'implantation avec les gestionnaires, sollicitation avis ABF pour certains sites...

2021: objectif = poursuivre et équiper les 30 aires de repos de la SCANDIBERIQUE et de la LOIRE A VELO
Coût : environ 90 000 euros TTC



III. STRATÉGIE TOURISTIQUE

LAFE - canal d'Orléans



Tourisme Loiret a été sollicité par le Département pour apporter sa contribution à la stratégie touristique du « Loiret au fil de l'eau », dont une partie se décline sur l'itinéraire du canal d'Orléans :

- Faire la synthèse de la concertation réalisée auprès des acteurs touristiques en 2018/2019 ;
- Sur la base des propositions faites par les acteurs, dégager un « socle de valeurs » pour le projet et proposer des orientations et axes de travail pour développer l'offre touristique et renforcer l'attractivité.

Le « socle de valeurs » du Loiret au fil de l'eau tente de résumer la valeur ajoutée de l'offre touristique globale

Ces valeurs sont le trait d'union entre les professionnels touristiques et les clientèles.

- *Elles sont une promesse faite aux visiteurs. Les offres touristiques proposées doivent donc autant que possible traduire ces valeurs afin de satisfaire les visiteurs, les fidéliser et les rendre prescripteurs auprès de leur entourage et sur les réseaux sociaux.*
- « **Authentique** » : une offre axée sur l'authenticité, le rapport humain et les Hommes qui font vivre le territoire.
- « **Ludique et interactif** » : des activités ludiques et interactives, permettant de transmettre notre histoire et nos savoirs de façon contemporaine et attractive.
- « **Eco responsable** » : une offre en connexion avec la nature, attentive à la protection de l'environnement.

Phase 1, à court et moyen terme : Valoriser un patrimoine exceptionnel

- **Engager la reconversion de maisons éclusières**: hébergements, activités, artisanat d'art, produits locaux...
- Favoriser la **médiation sur l'histoire des canaux, la transmission de savoir-faire** : panneaux d'information, activités privées ou en maison éclusière
- Favoriser et accompagner de **nouvelles offres d'activité de loisirs** : si les offres de visites sont assez bien présentes, l'offre d'activités doit encore s'enrichir, notamment à destination d'un public jeune, familial et de groupes d'amis : canoë, paddle, circuit VTT ludique, accrobranche,
- **Renforcer l'attractivité des bases de loisirs**
- **Proposer un programme d'animations** : ponctuelles ou régulières, les animations sont très attendues par les clientèles et sont généralement des déclencheurs pour effectuer un séjour.
- **Faire connaître ce patrimoine** par la création d'outils de communication dédiés pour assurer une communication dynamique

Phase 2, à moyen et long terme : Structurer une offre globale attractive

Il s'agit de renforcer la densité et la qualité des offres touristiques de manière à répondre à une « promesse » globale, celle de vivre dans le Loiret au fil de l'Eau des expériences localisées et itinérantes dans une démarche respectueuse de l'environnement.

- Améliorer la **qualité de l'accueil** des visiteurs
- Améliorer la connaissance des offres locales par les prestataires afin d'en faire des ambassadeurs
- Sensibiliser aux **valeurs** du LAFE
- Renforcer le **caractère différenciant** du Loiret au fil de l'eau avec des équipements ludiques
- Renforcer **l'offre de restauration** en collaboration avec les collectivités locales
- **Favoriser les séjours** en complément de l'excursion à la journée, en travaillant avec les acteurs privés pour **créer un lieu en mesure d'attirer les familles sur une journée complète**, à même de concurrencer les offres de nos voisins
- Développer et ancrer la notoriété auprès des clientèles, hors Loiret en particulier, par des campagnes de communication

IV. PROJETS DE VALORISATION DU PATRIMOINE



1. SITE DE L'ETANG DES BOIS

- situé à Vieilles-Maisons-sur-Jourdry
- en plein cœur de la forêt d'Orléans et à 3 km du canal
- 1 camping ; 1 restaurant ; 1 plan d'eau ouvert à la baignade l'été

➤ Priorité donnée à l'offre touristique autour des bases de loisirs, campings et autres activités autour des étangs = adaptation aux nouvelles valeurs actuelles : **éco-tourisme ; slow-tourisme**

APPEL A PROJET (exploitation du camping)

- lancé fin 2019 par le Département
- opérateur touristique retenu : groupe SEASONOVA
- lancement d'une activité sur site pour la saison 2021



2. SITE DE L'ÉTANG DE LA VALLÉE

- situé à Combreux / Vitry-aux-Loges
- multi-activités : pêche ; circuits VTT ; sentiers pédestres, etc.
- location possible de canoë, de paddle (Destination H2o)
- 1 camping 3 étoiles ; 1 base de loisirs avec baignade surveillée l'été

APPEL A PROJET (exploitation du camping)


- Lancement décembre 2020

objectif :

déploiement d'une activité économique dynamique et attractive aussi bien pour les Loirétains que pour les touristes de passage

3. RECONVERSION DES MAISONS ECLUSIERES

- valorisation du patrimoine bâti
- atout majeur pour le territoire et le projet touristique du canal
- lancement d'un appel à manifestation d'intérêt au cours du premier trimestre 2021
- objectif : faire émerger des projets qui redonneront vie à ces maisons éclusières et qui seront de vrais lieux d'animation touristique le long du canal d'Orléans (activités d'hébergement, de loisirs, de valorisation de savoir-faire, de restauration, etc.)



MERCI
ECHANGES AVEC LES
PARTICIPANTS